

[BURKINA FASO]

Dr William KABORE , Direction de la prévention par les vaccinations (DPV)

BLN/GAVI DQU Session d'Apprentissage

24-26 juillet, 2019

Lusaka, Zambie

Plan d'amélioration de la qualité des données (1)

☐ Statut /Plan d'amélioration de la qualité des données (PAQD)

PAQD 2018-2022: [mise en œuvre depuis 2018](#)

- 2017: élaboration en août 2017 (revue documentaire, enquête terrain et ateliers)
- 2018: revue annuelle QD (DQR) en décembre
- 2019: bilan PAO 2018 et actualisation du PAQD (document à finaliser et valider).

☐ Qualité des données et objectifs d'utilisation

- **Objectif Général** : Contribuer à l'amélioration de la qualité des données du système national d'information sanitaire d'ici à fin 2022 au Burkina Faso

Plan d'amélioration de la qualité des données (1)

☐ Qualité des données et objectifs d'utilisation (suite)

➤ Objectifs spécifiques

1. Renforcer la mise en œuvre des politiques, directives et l'utilisation des outils révisés PEV à tous les niveaux.
2. Renforcer les contrôles de qualités des données à tous les niveaux
3. Rendre fonctionnel les cadres de validation et des audits des données PEV
4. Améliorer la promptitude/complétude, la retro-information et la diffusion de l'information sanitaire (PEV) à tous les niveaux
5. Améliorer la promptitude/complétude, la retro-information et la diffusion de l'information sanitaire (PEV) à tous les niveaux
6. Promouvoir l'utilisation d'une source unique de gestion des données (Endos.BF) et l'inter opérabilité avec les autres sources des données
7. Promouvoir la recherche dans le domaine du PEV

Plan d'amélioration de la qualité des données (2)

❑ **Stratégies clés pour améliorer la qualité et l'utilisation des données**

- ✓ Renforcement de la mise en œuvre des politiques, directives et l'utilisation des outils révisés PEV à tous les niveaux;
- ✓ Renforcement du contrôle de qualité des données à tous les niveaux;
- ✓ Renforcement de la fonctionnalité des cadres de validation et des audits des données PEV;
- ✓ Promotion de l'utilisation d'une source unique de gestion des données (Endos.BF) et de l'interopérabilité avec les autres sources des données.

❑ **La disponibilité des ressources**

- ✓ RH: insuffisance de compétence sur l'analyse QD et M/E, supervisions de qualité
- ✓ RF: faible financement des PAQD,
- ✓ RM (outils/matériel): multitude des bases de données PEV, absence d'interopérabilité entre DHIS2 et autres bases de données

Réalisations/qualité des données et amélioration de l'utilisation (1)

- Révision des registres de vaccination (taille et format)
- Confection et reproduction des registres de vaccination révisés y compris les autres outils
- Acquisition des outils de collecte des données en prenant en compte les besoins réels des formations sanitaires publiques y compris les structures privés et ONG dans les délais requis
- Acquisition des outils informatiques (ordinateurs) au profit des DRS et des DS
- Réalisation la revue annuelle documentaire des données de vaccination (DQR)

Réalisations/qualité des données et amélioration de l'utilisation (2)

- Actualisation du PAQD à la suite de la revue documentaire des données de vaccination
- Organisation d'un atelier d'élaboration du guide d'archivage pour le PEV
- Elaboration d'un guide de contrôle de qualité des données du SNIS
- Formation des acteurs du PEV (centraux, les responsables PEV des régions et des districts) sur l'utilisation du DVD/MT
- **Elaboration et diffusion du bulletin de retro information sur le PEV à tous les niveaux**

Défis de mise en œuvre (1)

❑ **Gouvernance / politique**

- Mise en œuvre des directives qualité des données (guide de contrôle de la qualité des données, le manuel de procédure de la gestion de l'information sanitaire....)
- Engagement fort des 1ers responsables dans les activités de vaccination
- Tenue des cadres d'harmonisation et de validation des données à tous les niveaux.

❑ **Administratif / logistique**

- Disposer d'une base unique de collecte de données de vaccination (DHIS2= Endos BF)
- Assurer un bon archivage des outils de collecte de données PEV (CSPS).
- Assurer la qualité de la connexion internet à tous les niveaux du système de santé

Défis de mise en œuvre (2)

❑ Technique

- Elaborer un manuel de procédures de validation des données PEV
- Réaliser régulièrement des audits des données PEV (DQS, LQAS, RQD ECV)
- Respect des délais de saisie des rapports mensuel spécifiques PEV sur le DHIS2
- Mener des enquêtes de santé afin disposer de données récentes sur la vaccination

❑ Ressource: Ressources financières

- Obtenir l'engagement fort de l'état et des PTF pour le financement des activités de qualité des données .

Leçons apprises en matière de qualité des données et d'amélioration de l'utilisation (1)

- Elaboration PAQD et Utilisation des données : implication des acteurs à tous les niveaux du système de santé et à toutes les étapes;
- Engagement fort de l'état et des 1ers responsables à tous les niveaux du système de santé indispensable;
- Plaidoyer fort et continue auprès des PTF afin de combler le GAP financier pour la mise en œuvre pour l'amélioration de la qualité des données et l'utilisation;

Leçons apprises en matière de qualité des données et d'amélioration de l'utilisation (2)

- Utilisation d'une base unique de gestion des données (DHIS2) va permettre d'améliorer significativement la qualité des données;
- Plan de transition est nécessaire afin d'assurer un passage réussie de l'utilisation de plusieurs bases à une base unique (DHIS2) avec l'implication de toutes parties prenantes;
- Mise en place d'un cadre de suivi-évaluation du PAQD avec une périodicité des rencontres pour le suivi de l'état de mise en œuvre est indispensable.

Situation actuelle (1)

Domaines: Gouvernance/ leadership et procédure de gestion des données de vaccination

- ✓ Aucune DRS et DS ne dispose de manuels de procédure de validation des données PEV
- ✓ Aucune DRS et DS ne dispose de guide de qualité des données PEV
- ✓ PAQD actualisé après le DQR en février-mars 2019 mais non validé (draft)
- ✓ Absence de comité de suivi de la mise en œuvre du PAQD depuis son élaboration en 2017 (25% de réalisation du PAO de 2018)

Ressources:

- ✓ Fonds acquis sur Gavi/RSS pour validation du PAQD et outils de plaidoyer auprès des PTF

Situation actuelle (2)

Ressources (suite):

- ✓ Fonds acquis sur Gavi/RSS pour validation du PAQD et outils de plaidoyer auprès des PTF
- ✓ Documents normatifs disponibles au niveau de la DSS (en charge du SNIS et de la qualité des données sanitaires en version électronique)
- ✓ Ressources à rechercher pour les reproductions des documents normatifs mais appui du Budget national

Risques: limités car activités en cours de réalisation, appui de la DSS et implication des DRS pour le niveau régional

Prochaines étapes (1)

- Objectifs de qualité et d'utilisation des données prioritaires (performances souhaitées) pour Août-octobre 2019

OS: Doter les DRS et DS en documents normatifs de qualité et d'utilisation des données	Resp	Coll	Période juillet à octobre 2019			
			Juillet	Août	Sept	Oct
Reproduire le guide de contrôle de la qualité des données pour les RPEV des 13 DRS (0 à 100%)	SMGD/ DPV	DSS		X		
Reproduire le manuel de procédure de gestions de l'information sanitaire (MPGIS) pour les RPEV des 13 DRS (0 à 100%)	SMGD/ DPV	DSS		X		
Diffuser le guide de contrôle de la qualité des données et le MPGIS à tous les niveaux pour les RPEV des DRS (13), DS (70) (DRS: 0 à 100%, DS: 0 à 85%)	SMGD/ DPV	DRS		X	X	

Prochaines étapes (2)

- Objectifs de qualité et d'utilisation des données prioritaires (performances souhaitées) pour août-octobre 2019

OS2: Tenir un atelier de validation du PAQD actualisé et une réunion de suivi de sa mise en œuvre	Resp	Coll	Période juillet à octobre 2019			
			Juillet	Août	Sept	Oct
Tenir un atelier de finalisation et de validation du PAQD actualisé (0 à 100%)	SMGD /DPV	PTF, DC		X		
Mettre en place un comité de suivi du PAQD (0 à 100%)	SMGD /DPV	PTF, DC			X	
Tenir une réunion de suivi de mise en œuvre du PAQD (0 à 100%)	SMGD /DPV	PTF				X

Prochaines étapes (3)

❑ Indicateurs de performance limités dans le temps (avant le 31 octobre) liés aux objectifs énumérés au point ci-dessus

OS1: Doter les DRS et DS en documents normatifs de qualité et d'utilisation des données

✓ % des DRS, DS et FS disposant du guide de contrôle de qualité et du MPGIS

✓ Sources de vérification : Bordereaux de livraison et états de répartition des documents

OS2 : Tenir un atelier de validation du PAQD actualisé et une réunion de suivi de sa mise en œuvre

✓ % atelier de validation du PAQD actualisé

✓ % réunion de suivi de la mise en œuvre tenue

✓ Sources de vérification: rapports d'atelier et de réunion, documents (Note de service créant le comité de suivi, PAQD disponible)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION